

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....สตูล.....

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------|-------------|-----|
| 1. อนุมัติโครงการแล้ว | จำนวน 16 โครงการ | งบประมาณ | 185,016,800 | บาท |
| | 1 รายการ | | | |
| 2. ยังไม่ขออนุมัติโครงการ | จำนวน 1 โครงการ | งบประมาณ | 3,697,300 | บาท |
| | | | 188,714,100 | บาท |

| | | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|---------|
| 1) งบลงทุน | จำนวน 5 โครงการ | งบประมาณ | 160,366,600 | บาท |
| | | | - | - |
| 2) งบดำเนินงาน(งบประจำ/งบรายจ่ายอื่น) | จำนวน 12 โครงการ 1 รายการ | งบประมาณ | 28,357,500 | บาท |
| | | | 4,913,070 | 17.33 |
| | รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 1 รายการ | | 188,724,100 | บาท |
| | | | 4,913,070 | 2.60 |
| | | | 183,811,030 | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|--|--------------|-------------|---|---|---------------|---|---|---------------------------------|------------------------|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น | | 28,083,800 | 160,366,600 | 188,724,100 | - | | 5,094,822 | 184,076,678 | 94,000 | | |
| ผลผลิต: โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร จำนวน 3 โครงการ | | 1,812,700 | - | 1,812,700 | | | 344,670 | 1,468,030 | - | | |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm) | 659,700 | - | 659,700 | | | 182,300 | 477,400 | - | สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต โคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm) | 182,300 | | 182,300 | | | 182,300 | - | | สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล | |
| | กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต แพะเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm) | 182,300 | | 182,300 | | | - | 182,300 | | -----" | |
| | กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ไก่พื้นเมืองและเปิดเทศเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่มี รายได้น้อย | 295,100 | | 295,100 | | | - | 295,100 | | -----" | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|--|--------------|-------------|---|---|---------------|---|---|---------------------------------|--|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว และปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน | 258,600 | - | 258,600 | | | 46,470 | 212,130 | - | สำนักงานประมง จังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาในบ่อดิน | 167,400 | | 167,400 | | | 30,990 | 136,410 | | | |
| | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน | 91,200 | | 91,200 | | | 15,480 | 75,720 | | | |
| 3 | โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 894,400 | - | 894,400 | | | 115,900 | 778,500 | - | สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรม การขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยดังนี้ -กิจกรรมย่อยที่ 1อบรมถ่ายทอดความรู้วิชาการและทักษะทางการเกษตร -กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา -กิจกรรมย่อยที่ 3 การขยายผลการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติด้านการเกษตรในโรงเรียน -กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ | 894,400 | | 894,400 | | | 115,900 | 778,500 | | | |
| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 9 โครงการ | | 11,684,700 | 160,231,600 | 171,916,300 | | | 1,650,250 | 170,172,050 | 94,000 | | |
| 4 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ให้ได้มาตรฐาน | - | 26,346,400 | 26,346,400 | | | - | 26,346,400 | - | อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะเภตรา | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา | - | 18,434,400 | 18,434,400 | | | | 18,434,400 | | | อยู่ระหว่างขอ ความเห็นชอบ จาก กบภ. (เดือนมี.ค.64) |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|--|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม่ไผ่ | - | 7,912,000 | 7,912,000 | | | | 7,912,000 | | | แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง |
| 5 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้าน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม | 3,697,300 | - | 3,697,300 | | | - | 3,697,300 | - | สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล | ยังไม่ขออนุมัติ โครงการ |
| | กิจกรรมที่ 1 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตระกูลเตา | 485,100 | - | 485,100 | | | | 485,100 | | | ขอเลื่อนการจัด งานไปเป็น เดือนมิ.ย.64 |
| | กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ ประจำปี 2564 | 522,000 | - | 522,000 | | | | 522,000 | | | ขอยกเลิก กิจกรรม |
| | กิจกรรมที่ 3 การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าว นานาชาติ | 1,190,200 | - | 1,190,200 | | | | 1,190,200 | | | ขอยกเลิก กิจกรรม |
| | กิจกรรมที่ 4 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2021 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | | | ขอเลื่อนการจัด งานไปช่วงเวลา ก่อนเดือนก.ย. 64 |
| 6 | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว | 1,383,900 | - | 1,383,900 | | | 373,800 | 1,010,100 | - | สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน | 638,000 | - | 638,000 | | | | 638,000 | | สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล | ไม่ต้องขออนุมัติ |
| | กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว | 74,200 | - | 74,200 | | | | 74,200 | | วิทยาลัยชุมชนสตูล | ยังไม่ขออนุมัติ โครงการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--------------|------------|---|---|---------------|---|---|---|----------------------------|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| | กิจกรรมที่ 3 การจัดการธุรกิจฮาลาลสำหรับสถานประกอบการ | 163,000 | - | 163,000 | | | | 163,000 | | สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดสตูล | ยังไม่ขออนุมัติ โครงการ |
| | กิจกรรมที่ 4 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย | 58,300 | - | 58,300 | | | | 58,300 | | วิทยาลัยชุมชนสตูล | ยังไม่ขออนุมัติ โครงการ |
| | กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ กลุ่มอาสาสมัคร | 403,800 | - | 403,800 | | | 373,800 | 30,000 | | สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล | ไม่ต้องขออนุมัติ |
| | กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 46,600 | - | 46,600 | | | | 46,600 | | สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| 7 | โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้าจำหน่ายและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E : Commerce | 4,131,500 | - | 4,131,500 | | | 981,800 | 3,149,700 | - | สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในระบบ E : Commerce กิจกรรมย่อย ดังนี้ -กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่ม OTOP จำนวน 200 คน 3 วัน -กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน 4 วัน -กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณี โลกสตูลเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล | 3,398,200 | - | 3,398,200 | | | 981,800 | 2,416,400 | | | |
| | กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 733,300 | - | 733,300 | | | | 733,300 | | | |
| 8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินทางถนน | - | 40,000,000 | 40,000,000 | | | - | 39,991,000 | 9,000 | แขวงทางหลวง ชนบทสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|--------------|------------|---|---|---------------|---|---|-------------------------|------------------------|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| | กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายสด.4020 แยก ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง | | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,996,000 | 57/2564 2 ก.พ.-1 มี.ย.64 | - | 19,996,000 | 4,000 | | |
| | กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สด.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัด สตูล ถึง สาย สด.5030 เขตเทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสน กลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง | | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,995,000 | 58/2564 2 ก.พ.-1 มี.ย.64 | - | 19,995,000 | 5,000 | | |
| 9 | โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณี โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) | - | 50,000,000 | 50,000,000 | | | - | 49,935,000 | 65,000 | แขวงทางหลวงสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 404 ตอนบ้านนา - ละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.60+906 - กม.63+991 ระยะทาง 3.085 กิโลเมตร และระหว่าง กม.64+747 - กม.66+000 ระยะทาง 1.253 กิโลเมตร รวมระยะทาง 4.338 กิโลเมตร | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,950,000 | 22 ม.ค. - 21 เม.ย 64 (ระยะเวลา 90 วัน) | | 19,950,000 | 50,000 | | |
| | กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 406 ตอนศาลากันตง - ต่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.92+974 - กม.94+700 ระยะทาง 1.726 กิโลเมตร และระหว่าง กม.94+790 - กม.99+890 ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 12.00เมตร | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,985,000 | 22 ม.ค. - 21 เม.ย 64 (ระยะเวลา 90 วัน) | | 29,985,000 | 15,000 | | |
| 10 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว | - | 32,500,000 | 32,500,000 | | | - | 32,480,000 | 20,000 | แขวงทางหลวง ชนบทสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สด. 3028 แยกทาง หลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 46+500) – บ้านทุ่งดินลู่ม อำเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,990,000 | 60/2564 2 ก.พ.-1 มี.ย.64 | | 19,990,000 | 10,000 | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|--------------|------------|---|---|---------------|---|---|---|-------------------------|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| | กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย สต. 3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้าเจ็ดคต อำเภอละงู,ควนกาหลง, มะนัง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง | - | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,490,000 | 59/2564 2 ก.พ.-1 มิ.ย.64 | | 12,490,000 | 10,000 | | |
| 11 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล | - | 11,385,200 | 11,385,200 | | | - | 11,385,200 | - | สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกถ้ำภูผาเพชร | | 1,528,400 | 1,528,400 | | | | 1,528,400 | | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรรทัด | อยู่ระหว่าง แต่งตั้ง |
| | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกวังสายทอง | | 4,888,400 | 4,888,400 | | | | 4,888,400 | | -----"----- | คณะกรรมการ ราคากลาง |
| | กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกธารปลิว | | 4,968,400 | 4,968,400 | | | | 4,968,400 | | -----"----- | |
| 12 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล | 2,472,000 | - | 2,472,000 | | | 294,650 | 2,177,350 | - | วิทยาลัยชุมชนสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้านมัคคุเทศก์ | 864,600 | - | 864,600 | | | | 864,600 | | วิทยาลัยชุมชนสตูล | ไม่ต้องเสนอ |
| | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ดังนี้ -กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงาน บริการในร้านอาหาร งบฯ 443,100 บาท | 1,607,400 | | 1,607,400 | | | | 1,312,750 | | วิทยาลัยชุมชนสตูล | ไม่ต้องเสนอ |
| | -กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง งบฯ 249,350 บาท | | | | | | | 443,100 | | วิทยาลัยชุมชนสตูล | ไม่ต้องเสนอ |
| | -กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง งบฯ 125,650 บาท | | | | | | | 193,700 | | วิทยาลัยชุมชนสตูล | ไม่ต้องเสนอ |
| | | | | | | | | 125,650 | | วิทยาลัยชุมชนสตูล | ไม่ต้องเสนอ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|--|--------------|------------------|---|---|------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| | -กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ พนักงานด้านการขนส่ง งบฯ 234,000 บาท | | | | | | | 234,000 | | สนง.การท่องเที่ยวฯ | ยังไม่เสนอ |
| | -กิจกรรมย่อยที่ 5 การฝึกอบรมยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการท่องเที่ยว งบฯ 100,950 บาท | | | | | | 100,950 | - | | สนจ.อุตสาหกรรม จังหวัดสตูล | แล้วเสร็จ 100% |
| | -กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภาษาเพื่อ การท่องเที่ยว (อังกฤษ มลายู จีน) งบฯ 454,350 บาท | | | | | | | 454,350 | | สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดสตูล | ยังไม่เสนอ |
| ผลผลิต: โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย จำนวน 2 โครงการ | | 4,972,800 | - | 4,972,800 | | | 1,264,280 | 3,708,520 | - | | |
| 13 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด | 4,052,800 | - | 4,052,800 | | | 1,106,580 | 2,946,220 | - | ศอ.ปส.จว.สตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด กิจกรรม ย่อยดังนี้ | 1,250,600 | | 1,250,600 | | | 489,750 | 760,850 | | | |
| | 1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 รมรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง จิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสตูล งบฯ 499,600 บาท | | | | | | 432,400 | 67,200 | | ศอ.ปส.จว.สตูล | |
| | 1.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 "คุยข่าวเล่าเรื่อง คุยเฟื่องเรื่องยาเสพติด สตูล สัจจร" งบฯ 61,800 บาท | | | | | | | 61,800 | | ศอ.ปส.จว.สตูล | |
| | 1.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 วันต่อต้านยาเสพติดโลก งบฯ 61,700 บาท | | | | | | | 61,700 | | ศอ.ปส.จว.สตูล | |
| | 1.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา งบฯ 165,000 บาท | | | | | | 16,200 | 148,800 | | ศอ.ปส.จว.สตูล | |
| | 1.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดียาเสพติด งบฯ 100,300 บาท | | | | | | | 100,300 | | สนง.คุมประพฤติฯ | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | 1.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด งบฯ 85,000 บาท | | | | | | 5,800 | 94,500 | | ปค. | ไม่ต้องอนุมัติ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|--------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|------------------------|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| | 1.7 กิจกรรมย่อยที่ 7 ครอบครัวยุคอุ่นใจ ท่างไกลยาเสพติด (ในพื้นที่ 7 อำเภอ) งบฯ 277,200 บาท | | | | | | 35,350 | 64,950 | | อำเภอทุกอำเภอ | -----" |
| | กิจกรรมที่ 2 ด้าน TO BE NUMBER ONE กิจกรรมย่อยดังนี้ | 2,802,200 | | 2,802,200 | | | 616,830 | 2,185,370 | | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสตูล | |
| | 2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาองค์กรเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูลให้ครอบคลุมทุก ประเภททุกอำเภอ งบฯ 453,500 บาท | | | | | | | | | | |
| | 2.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 เข้าค่าย อบรมและให้ความรู้เชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม สมาชิก TO BE NUMBER ONE งบฯ 1,026,200 บาท | | | | | | | | | สสจ. | |
| | 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท และทุกระดับ งบฯ 1,322,500 บาท | | | | | | | | | สสจ. | |
| 14 | โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 920,000 | - | 920,000 | | | 157,700 | 762,300 | - | สำนักงานจังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 920,000 | | 920,000 | | | 157,700 | 762,300 | | | |
| | ผลผลิต: โครงการการจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน3 โครงการ | 1,613,600 | 135,000 | 2,022,300 | | | 273,950 | 2,289,750 | - | | |
| 15 | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) | 754,100 | - | 754,100 | | | 3,250 | 750,850 | - | สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่าย อุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 | 53,000 | - | 53,000 | | | | 53,000 | | | |
| | กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล | 91,300 | | 91,300 | | | 3,250 | 88,050 | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเภทงบรายจ่าย | | | สถานะปัจจุบัน | | | | เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|--------------|-----------|---|---|---------------|---|---|--|-------------------------------|
| | | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | งบลงทุน(บาท) | รวม(บาท) | ผลการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย | | | | |
| | | | | | วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา) | วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี) และผู้รับจ้างฯ | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท) | | | |
| | กิจกรรมที่ 3 การรองรับประเพณีอุทยานธรรมโลกสตูล | 609,800 | | 609,800 | | | | 609,800 | | | |
| 16 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล | 859,500 | 135,000 | 994,500 | | | - | 994,500 | - | สำนักงานจังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ ประโยชน์จากหญ้าแฝกสายพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบ DNA ตรงตามสายพันธุ์ | 50,000 | 135,000 | 185,000 | | | | 185,000 | | สถานีพัฒนาที่ดินสตูล | อยู่ระหว่าง ตรวจรายละเอียด |
| | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่า กระวานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล | 379,100 | - | 379,100 | | | | 379,100 | | ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ | 290,000 | - | 290,000 | | | | 290,000 | | สนง.เขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นรุ่มพืชป่าชายเลนใน เขตตำบลละงู อำเภอละงู | 38,800 | | 38,800 | | | | 38,800 | | วิทยาลัยชุมชนสตูล | ยังไม่เสนอขอ อนุมัติ |
| | กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์และพัฒนากาการผลิตพืชสมุนไพร ปลาไหลเผือกในเขตตำบลวังประจัน | 101,600 | | 101,600 | | | | 101,600 | | -----"----- | ยังไม่เสนอขอ อนุมัติ |
| 17 | โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ | 273,700 | - | 273,700 | | | 270,700 | 544,400 | - | สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดสตูล | อนุมัติโครงการ แล้ว |
| | กิจกรรม ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ จำนวน 6 รุ่น | 273,700 | | 273,700 | | | 270,700 | 544,400 | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 8,000,000 | - | 8,000,000 | | | 1,561,672 | 6,438,328 | - | สำนักงานจังหวัดสตูล | |