

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูล

- ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

○ จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 152,109,700 บาท งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการวงเงิน 8,000,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 166,753,400 บาท (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)

-หมวดงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 8 โครงการ งบประมาณ 7,171,600 บาท

-หมวดงบลงทุน 5 โครงการ งบประมาณ 151,581,800 บาท

-หมวดงบรายจ่ายอื่น 1 รายการ งบประมาณ 8,000,000 บาท

♦อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 13 โครงการ 1 รายการ เป็นเงิน 166,753,400 บาท

♦ยังไม่ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ(เพิ่มเติม) เป็นเงิน 10,572,400 บาท (ยกเลิก 1 กิจกรรม) เพื่อนำไปโอนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ Y3 และต้องรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. ซึ่งกระทบแผน สำหรับอีก 2 กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายซึ่งไม่กระทบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

○ ผลการเบิกจ่าย: จำนวน 13 โครงการ 1 รายการ งบประมาณ 166,753,400 บาท เบิกจ่าย 5,466,795 บาท (ร้อยละ 3.28) คงเหลือ 161,286,605 บาท แล้วเสร็จ 1 โครงการ เป็นเงิน 686,700 บาท (ท่องเที่ยวฯ) แยกเป็นจำแนกรายจ่ายดังนี้

1) งบลงทุน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 151,581,800 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

2) งบดำเนินงาน(งบประจำ/งบรายจ่ายอื่น) จำนวน 8 โครงการ 1 รายการ งบประมาณ 15,171,600 บาท เบิกจ่าย 5,466,795 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.28

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนามสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) วัตถุประสงค์และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย		
รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ 1 รายการ		166,753,400	15,171,600	151,581,800			5,466,795	161,274,605	12,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000	8,000,000	-			3,019,374	4,980,626	
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร จำนวน 2 โครงการ		1,470,800	1,470,800	-			287,710	1,183,090	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ - แพะเนื้อคุณภาพสูง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์	532,400	532,400	-			77,360	455,040	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
	กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง	116,300	116,300				77,360	38,940	ยืมเงิน 1 มี.ค.65 รุ่น1(16-17) รุ่น2(23-25)
	กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดแพะเนื้อคุณภาพสูง	122,500	122,500					122,500	
	กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ จากเนื้อโค-เนื้อแพะ	293,800	293,800					293,800	
2	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน	938,400	938,400	-			210,350	728,050	สนง.ประมงจังหวัดสตูล
	กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน	938,400	938,400				210,350	728,050	ดำเนินการเดือน มี.ค.65
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนามสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) วัตถุประสงค์และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย		
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 7 โครงการ		151,504,100	4,038,300	147,465,800			1,150,800	150,341,300	

3	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	1,985,100	1,985,100	-			464,100	1,521,000	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 1 รังย่อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18	485,100	485,100				464,100	21,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% รอกเอกสารเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 2 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2022	1,500,000	1,500,000					1,500,000	สนง.ทสจ.สตูล	คาดว่าดำเนินการเดือนเมษายน 65
4	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	686,700	686,700	-			686,700	-	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล	แล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	593,400	593,400				593,400	-		
	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	93,300	93,300				93,300	-		
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นมืออาชีพ	1,366,500	1,366,500	-			-	1,366,500	วิทยาลัยชุมชนสตูล	เสนอขอเพิ่มเติม 527,930 บาท
	กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "มีคฤเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)" จำนวน 214 ชั่วโมง <u>เสนอขอเพิ่มเติม 527,930 บาท สำนักงบประมาณเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มี.ค. เป็นจำนวน 527,900 บาท (838,600+527,900=1,366,500 บาท)</u>	1,366,500	1,366,500					1,366,500		สำนักงบประมาณเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มี.ค. เป็นจำนวน 527,900 บาท (838,600+527,900=1,366,500 บาท)
6	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล	52,630,400	-	52,630,400	42,046,000		-	52,618,400	แขวงทางหลวงสตูล	8,000
	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 421 ตอน ควบคุม 0100 ตอน กานะ - สตูล ระหว่าง กม.0+850 - กม. 10+215 เป็นตอนๆ ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง-นาโต๊ะขุ่น ระหว่าง กม.0+330 - กม.9+980 เป็นตอนๆ ระยะทาง 8.890 กิโลเมตร จังหวัดสตูล	21,272,000	-	21,272,000	21,268,000			21,268,000	คาดว่าเงินเหลือจ่ายจาก PO 4,000-	ขณจะรอลงนามในสัญญา (31 มี.ค.65) คาดว่าเงินเหลือจ่าย 4,000 บาท
	กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าชนิด HIGH MAST ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอน ควบคุม 0100 ตอน เขาวัว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+000 - กม. 11+716 จังหวัดสตูล	10,572,400	-	10,572,400		หลังโอนเปลี่ยนแปลง		10,572,400		ยกเลิกกิจกรรมฯ ไปเป็นรายการใหม่ (3,106,600-13,679,000=10,572,400 คงเหลือ)
	กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ควบคุม 0201 และ 0202 ตอน บ้านนา - ละงู - สตูล ระหว่าง กม.74+950 - กม. 125+440 เป็นตอนๆ จังหวัดสตูล	20,786,000		20,786,000	20,778,000	-24 มี.ค.- 24 มี.ย.65 -ระยะเวลา 120 วัน -คู่สัญญา(บ. ต. ทรัพย์ศิริ จก.)		20,778,000	เงินจาก PO 8,000-	ลงนามแล้ววันที่ 22 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างส่งเอกสารประกันสัญญา เงินเหลือจ่าย 8,000-
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนามสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) ว/ค/ป และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ/อยู่ระหว่างดำเนินการ (บาท)		
7	โครงการขับเคลื่อนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย	71,023,700	-	71,023,700			-	71,023,700	แขวงทางหลวงชนบทสตูล	-กบจ.สตูลเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแล้วเมื่อวันที่ 7 มี.ค.65

	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.5025 แยก ทข.สด 3007 - บ้านเหนือคลอง อำเภอละ งู , อำเภอมะนิง จังหวัดสตูล	23,171,800	-	23,171,800			23,171,800		ผวงเห็นชอบรายงานผลการ จัดทำแบบบูรณาการงาน ก่อสร้างและการกำหนดราคา กลาง แล้วเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ และ ช่างควบคุมงานก่อนแล้ว ขั้นตอนต่อไปจ้างโดยวิธี คัดเลือก 7.360.คาดว่าจะ นามสัญญาได้วันที่ 25 เม.ย. 65	
	กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.5008 แยก ทข.สด 3014 - อำเภอพาเซร ตำบลป่าส้ม พัฒนา อำเภอมะนิง, อำเภอทุ่ง หว้า จังหวัดสตูล	18,558,800	-	18,558,800			18,558,800			
	กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.4040 บ้านหาดทราย ยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง สตูล จังหวัดสตูล	9,870,100	-	9,870,100			9,870,100			
	กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.3018 แยก ทล.416 บ้านท่าศิลา - ต้นหยงละไม้ อำเภอ ละงู , อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และสายทาง สด.3037 แยก ทล. 416 - บ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	19,423,000	-	19,423,000			19,423,000			
8	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เกาะราวี (หาดทรายขาว) อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา จังหวัดสตูล	3,584,000	-	3,584,000			3,584,000	อุทยาน แห่งชาติตะ รุเตา	อยู่ในขั้นตอนรายงานขอ จ้างและแต่งตั้งกรรมการ จ้าง และช่างควบคุมงาน คาดว่าจะนามได้วันที่ 21 เม.ย. 65	
	กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง	3,584,000	-	3,584,000			3,584,000			
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สะพานท่าเทียบเรือทะเลาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา	20,227,700	-	20,227,700			20,227,700	อุทยาน แห่งชาติตะ รุเตา	เสนอขอ 3,000,000 บาท และสำนักงบประมาณ เห็นชอบ	
	กิจกรรมก่อสร้างสะพานท่าเทียบ เรือทะเลาว ขนาดยาว 142 เมตร กว้าง 4 เมตร และยาว 8 เมตร กว้าง 4 เมตร (ช่วงหัวตัว T) และพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (เสนอขอ 3,000,000 บาท และสำนักงบประมาณ เห็นชอบ 2,578,700 บาท รวม เป็น 20,227,700 บาท (17,649,000+2,578,700) เมื่อ วันที่ 22 มี.ค.65)	20,227,700	-	20,227,700			20,227,700		2,578,700 บาท รวมเป็น 20,227,700 บาท (17,649,000+2,578,700) คาดว่าจะนามได้วันที่ 2 พ.ค.65	
ผลผลิต: โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย จำนวน 2 โครงการ		1,338,300	1,338,300	-			903,636	434,664		
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสตูล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	1,038,300	1,038,300	-			798,300	240,000	สนง. สาธารณสุข จังหวัด สตูล	
	กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1,038,300	1,038,300	-			798,300	240,000	สนง. สาธารณสุข จังหวัดสตูล	
11	โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	300,000	300,000	-			105,336	194,664	สนง. จังหวัด สตูล	
	กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	300,000	300,000	-			105,336	194,664		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนาม สัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) ว/ค/ป และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ (บาท)		
ผลผลิต: โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ		4,440,200	324,200	4,116,000			105,275	4,334,925		

12	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	324,200	324,200	-			105,275	218,925	สนง.ทสจ.สตูล	
	กิจกรรมที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2565	56,700	56,700	-			56,700	-		แล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรด้านธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล	180,000	180,000	-			45,000	135,000		
	กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล	87,500	87,500	-			3,575	83,925		
13	โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	4,116,000	-	4,116,000			-	4,116,000	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล	ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนเมื่อวันที่ 10 ก.พ.65 ไปยัง (กรมบัญชีกลาง) คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ 30 เม.ย.65
	กิจกรรมก่อสร้างป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงหนีภัยอำเภอเมือง อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	4,116,000		4,116,000				4,116,000		

ด่วนที่สุด

ที่ สต ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔ ๕๗



ศาลากลางจังหวัดสตูล
ถนนสตูลธานี สต ๙๑๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเร่งรัดก่อนหน้าผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต ๐๐๐๗/ว ๗๐๔๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๒/ว ๑๗๗๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต ๐๐๐๗/ว ๑๒๗๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล และสำหรับอำเภอได้ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. เร่งรัดดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒ ขอให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการกรณีงบลงทุน เร่งรัดก่อนหน้าผูกพัน/ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอให้จัดทำและรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satunplan@gmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หากไม่สามารถก่อนหน้าผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ขอให้รายงานเหตุผลปัญหา อุปสรรคหรือข้อขัดข้องประการใดให้จังหวัดทราบ ภายใน ๕ วัน นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานจังหวัดสตูล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๕๕

ผู้ช่วยฯ ๐๘๔-๖๕๗๗๔๗๖

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน มีนาคม เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงิน มีหนี้	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงิน มีหนี้	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
1	สมุทรปราการ	30.89	0.74	3.28	10.61	282.50	100.53	-	-	313.39	101.27	3.28	1.05
2	นครปฐม	16.30	0.09	3.62	22.22	178.95	91.65	-	-	195.25	91.75	3.62	1.85
3	อุทัยธานี	19.20	5.39	4.02	20.94	161.91	161.54	-	-	181.11	166.93	4.02	2.22
4	นนทบุรี	21.85	-	3.28	15.02	123.70	-	-	-	145.55	-	3.28	2.25
5	ตาก	27.99	0.04	5.62	20.10	200.07	121.84	-	-	228.06	121.88	5.62	2.47
6	อุดรธานี	22.73	0.02	4.60	20.25	135.06	131.82	-	-	157.78	131.85	4.60	2.92
7	สตูล	15.17	0.18	4.86	32.06	151.58	20.78	-	-	166.75	20.95	4.86	2.92
8	นราธิวาส	24.40	0.59	2.85	11.68	63.21	19.27	-	-	87.62	19.85	2.85	3.25
9	ภูเก็ต	16.15	-	3.97	24.55	102.90	101.33	-	-	119.05	101.33	3.97	3.33
10	ราชบุรี	31.01	1.40	4.30	13.88	164.76	31.57	2.25	1.36	195.77	32.97	6.55	3.35
11	ชลบุรี	26.80	0.39	4.85	18.10	258.33	203.96	4.69	1.82	285.13	204.35	9.54	3.35
12	ชุมพร	23.28	0.06	4.39	18.87	103.77	100.12	-	-	127.05	100.18	4.39	3.46
13	พิจิตร	15.63	0.13	5.04	32.24	149.76	84.26	1.47	0.98	165.38	84.39	6.51	3.93
14	น่าน	32.05	1.71	6.69	20.86	135.92	72.23	-	-	167.97	73.94	6.69	3.98
15	ตรัง	15.94	0.60	4.92	30.86	167.18	33.57	2.87	1.72	183.13	34.17	7.79	4.26
16	ลำพูน	20.16	3.64	3.23	16.02	135.05	40.47	4.15	3.07	155.21	44.11	7.38	4.75
17	นครพนม	30.09	1.08	5.08	16.88	126.83	64.81	2.50	1.97	156.91	65.89	7.58	4.83
18	สุรินทร์	45.35	0.19	13.28	29.29	235.64	170.16	0.32	0.14	280.99	170.36	13.60	4.84
19	นครนายก	8.73	0.20	2.71	31.09	115.42	64.38	4.08	3.53	124.15	64.58	6.79	5.47
20	ปทุมธานี	25.44	2.93	3.94	15.48	122.05	67.39	4.50	3.69	147.49	70.31	8.44	5.72
21	นครราชสีมา	51.19	0.17	12.24	23.90	291.71	110.07	7.47	2.56	342.90	110.23	19.70	5.75
22	ลำปาง	26.48	0.03	8.09	30.54	124.61	80.84	0.96	0.77	151.09	80.87	9.04	5.99
23	ระนอง	24.51	2.76	6.46	26.36	82.78	27.97	-	-	107.30	30.73	6.46	6.02
24	เลย	30.05	1.22	6.68	22.21	152.55	147.30	4.42	2.90	182.60	148.52	11.10	6.08
25	อุบลราชธานี	44.68	-	10.22	22.88	134.62	25.84	0.81	0.60	179.29	25.84	11.03	6.15
26	ลพบุรี	27.30	2.40	12.08	44.24	165.00	120.70	-	-	192.30	123.10	12.08	6.28
27	กำแพงเพชร	13.09	0.13	3.81	29.13	165.39	157.11	8.09	4.89	178.48	157.24	11.91	6.67
28	ปราจีนบุรี	9.22	0.07	2.21	23.92	144.72	34.36	8.17	5.65	153.94	34.43	10.38	6.74
29	แม่ฮ่องสอน	18.03	0.06	5.40	29.94	54.29	5.91	-	-	72.32	5.97	5.40	7.47
30	มุกดาหาร	14.20	0.65	5.39	37.97	135.47	14.72	5.90	4.36	149.66	15.37	11.29	7.54
31	พะเยา	41.48	0.87	9.26	22.33	115.32	40.15	3.41	2.96	156.80	41.02	12.67	8.08
32	ร้อยเอ็ด	33.58	0.02	8.91	26.53	120.66	53.78	4.32	3.58	154.24	53.79	13.23	8.58
33	สุพรรณบุรี	28.75	0.06	5.20	18.07	84.69	26.41	4.64	5.48	113.44	26.47	9.84	8.67
34	สุราษฎร์ธานี	31.33	0.46	10.19	32.52	132.96	94.26	4.61	3.47	164.29	94.73	14.80	9.01
35	สงขลา	40.58	2.21	13.27	32.71	105.74	96.96	0.08	0.08	146.31	99.17	13.36	9.13
36	ยะลา	20.03	0.50	5.38	26.85	34.54	-	-	-	54.57	0.50	5.38	9.86
37	เชียงใหม่	31.53	0.07	7.64	24.23	270.99	197.02	23.20	8.56	302.52	197.09	30.84	10.20
38	แพร่	36.80	0.04	8.21	22.30	65.58	39.81	2.50	3.81	102.38	39.84	10.71	10.46
39	พระนครศรีอยุธยา	43.14	5.96	18.22	42.24	200.25	189.95	8.28	4.14	243.39	195.90	26.50	10.89
40	บุรีรัมย์	58.86	0.09	19.41	32.98	264.69	159.31	15.91	6.01	323.54	159.40	35.32	10.92
41	อำนาจเจริญ	20.61	1.29	5.51	26.76	62.50	58.88	3.60	5.76	83.11	60.17	9.11	10.97
42	สกลนคร	36.88	0.38	9.72	26.36	183.69	94.23	14.68	7.99	220.57	94.61	24.40	11.06
43	ตราด	19.07	0.23	4.17	21.87	141.01	126.63	13.93	9.88	160.08	126.86	18.10	11.31
44	ระยอง	40.24	0.62	9.19	22.84	298.37	38.30	30.65	10.27	338.60	38.92	39.84	11.77
45	สิงห์บุรี	16.26	0.05	7.51	46.17	126.80	110.42	9.64	7.60	143.06	110.46	17.14	11.98
46	ปัตตานี	22.10	0.09	4.31	19.49	38.88	33.51	3.13	8.05	60.98	33.60	7.44	12.19
47	สมุทรสาคร	37.21	0.32	8.21	22.05	181.69	108.50	21.36	11.76	218.90	108.82	29.56	13.51
48	เชียงราย	43.92	10.48	13.74	31.28	225.51	109.80	23.37	10.36	269.43	120.28	37.10	13.77
49	ขอนแก่น	11.93	0.14	4.64	38.91	205.84	175.52	29.96	14.56	217.77	175.66	34.60	15.89
50	มหาสารคาม	17.76	-	7.19	40.48	76.70	44.77	7.98	10.40	94.46	44.77	15.17	16.06

51	เพชรบูรณ์	15.18	0.81	5.76	37.95	177.02	122.17	25.13	14.20	192.19	122.98	30.89	16.07
52	พิจิตร	24.68	0.66	7.46	30.22	125.38	100.31	17.13	13.66	150.06	100.97	24.59	16.38
53	เพชรบุรี	28.62	0.02	11.08	38.73	147.80	129.35	17.83	12.06	176.42	129.37	28.91	16.39
54	ปทุมธานี	24.69	0.21	6.88	27.85	151.80	129.62	22.06	14.53	176.49	129.83	28.94	16.40
55	ชัยนาท	17.57	0.45	5.46	31.06	188.70	155.49	30.85	16.35	206.26	155.94	36.30	17.60
56	สระแก้ว	25.80	0.34	5.80	22.47	150.33	77.46	28.71	19.09	176.13	77.80	34.50	19.59
57	ฉะเชิงเทรา	17.01	0.33	4.00	23.52	186.77	143.87	36.82	19.71	203.77	144.20	40.82	20.03
58	ประจวบคีรีขันธ์	18.06	-	3.51	19.41	158.38	102.88	33.21	20.97	176.44	102.88	36.72	20.81
59	สมุทรสงคราม	16.30	0.09	3.94	24.17	118.48	93.56	24.77	20.91	134.79	93.65	28.72	21.30
60	กาญจนบุรี	26.74	1.09	12.49	46.70	184.83	31.90	35.10	18.99	211.57	32.99	47.59	22.49
61	หนองคาย	32.59	-	12.66	38.83	156.82	109.61	30.31	19.33	189.41	109.61	42.97	22.69
62	กาฬสินธุ์	33.91	0.17	7.61	22.44	40.00	29.97	9.83	24.56	73.91	30.14	17.43	23.59
63	อ่างทอง	16.87	0.12	4.32	25.60	86.70	23.66	20.98	24.20	103.57	23.78	25.30	24.43
64	กระบี่	24.32	2.10	8.09	33.27	102.74	26.77	25.15	24.48	127.05	28.88	33.24	26.16
65	สุโขทัย	24.04	0.03	9.52	39.61	106.20	26.48	26.68	25.12	130.24	26.51	36.20	27.79
66	นครสวรรค์	15.01	0.54	6.83	45.49	15.69	13.40	2.29	14.57	30.70	13.94	9.11	29.69
67	พิษณุโลก	22.32	1.54	4.08	18.29	130.56	73.24	50.35	38.57	152.88	74.78	54.43	35.61
68	อุดรธานี	11.30	-	3.38	29.89	15.00	-	6.62	44.14	26.30	-	10.00	38.01
69	จันทบุรี	15.12	0.04	2.38	15.76	154.26	71.83	67.72	43.90	169.38	71.87	70.10	41.39
70	หนองบัวลำภู	33.84	4.63	5.98	17.68	113.90	50.79	55.92	49.10	147.74	55.42	61.90	41.90
71	นครศรีธรรมราช	30.85	0.05	5.73	18.56	231.23	108.53	110.00	47.57	262.08	108.58	115.72	44.16
72	ยโสธร	33.94	1.51	8.15	24.00	180.28	61.41	88.80	49.25	214.22	62.92	96.94	45.25
73	ศรีสะเกษ	37.13	2.05	11.46	30.88	135.61	66.24	68.93	50.82	172.74	68.29	80.39	46.54
74	ชัยภูมิ	41.14	-	7.72	18.76	197.78	53.45	107.43	54.32	238.92	53.45	115.14	48.19
75	พิจิตร	15.85	0.06	5.70	35.97	86.68	24.78	61.45	70.89	102.53	24.84	67.15	65.50
76	สระบุรี	20.57	3.11	3.72	18.09	163.76	15.49	135.63	82.82	184.34	18.61	139.35	75.60
77	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน	14.26	-	1.61	11.26	171.17	3.90	1.33	0.78	185.43	3.90	2.93	1.58
78	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน	21.83	0.03	1.76	8.06	66.29	-	-	-	88.13	0.03	1.76	2.00
79	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง	61.67	0.31	5.73	9.30	223.40	-	-	-	285.07	0.31	5.73	2.01
80	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	29.68	5.84	5.72	19.27	200.00	149.66	-	-	229.68	155.50	5.72	2.49
81	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	9.43	-	0.72	7.64	421.10	269.40	13.14	3.12	430.53	269.40	13.86	3.22
82	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน	6.79	-	1.88	27.69	213.39	99.73	7.16	3.36	220.18	99.73	9.05	4.11
83	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง	54.40	0.24	12.44	22.88	298.50	118.21	2.13	0.71	352.90	118.45	14.58	4.13
84	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	12.94	-	1.12	8.63	166.84	129.72	6.75	4.04	179.78	129.72	7.86	4.37
85	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน	39.16	3.62	4.26	10.88	425.10	167.44	17.49	4.11	464.26	171.06	21.74	4.68
86	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน	60.84	3.02	8.54	14.03	114.93	103.25	-	-	175.77	106.28	8.54	4.86
87	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน	7.00	0.03	2.30	32.92	255.56	229.03	10.50	4.11	262.56	229.06	12.80	4.88
88	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน	5.00	-	1.04	20.75	97.50	91.71	4.35	4.46	102.50	91.71	5.39	5.26
89	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว	27.47	-	1.47	5.35	211.55	96.97	24.11	11.40	239.03	96.97	25.58	10.70
90	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันด	13.94	-	1.81	12.98	221.17	127.91	23.96	10.83	235.11	127.91	25.77	10.96
91	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง	13.23	1.03	2.63	19.92	258.73	59.00	29.67	11.47	271.95	60.02	32.30	11.88
92	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริม	7.07	0.04	0.63	8.89	207.42	39.28	29.53	14.24	214.49	39.32	30.16	14.06
93	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง	15.30	-	5.88	38.45	373.42	233.87	79.54	21.30	388.72	233.87	85.42	21.98
94	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	21.02	0.97	3.06	14.55	71.68	19.06	18.73	26.13	92.70	20.03	21.79	23.51
รวม		2,404.44	85.82	583.27	24.26	15,006.57	7,985.12	1,695.94	11.30	17,411.01	8,070.94	2,279.22	13.09

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการบริหารการนิเทศการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

รวบรวม : กรมบัญชีกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

วันที่ : 70000

วันที่ : 70082

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

Table with columns for budget items, sub-items, and financial data across four quarters (ไตรมาส 1-4). It includes detailed descriptions of projects and their financial impact in Thai Baht (ล้านบาท).

เป้าหมายแผนแม่ข่ายได้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		13.7785	-	-	2.4555	-	-	2.3461	-	-	6.5808	-	-	2.3961	-	-
แผนย่อยของแผนแม่ข่ายได้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		13.7785	-	-	2.4555	-	-	2.3461	-	-	6.5808	-	-	2.3961	-	-
เป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่ข่ายได้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคการพัฒนาที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		13.7785	-	-	2.4555	-	-	2.3461	-	-	6.5808	-	-	2.3961	-	-
เป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่ข่าย : ตัวชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี 2565		13.7785	-	-	2.4555	-	-	2.3461	-	-	6.5808	-	-	2.3961	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคภายใต้ และมีความสามารถในการแข่งขัน		13.7785	-	-	2.4555	-	-	2.3461	-	-	6.5808	-	-	2.3961	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของค่าเฉลี่ยกับครัวเรือนจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2												2		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1												1		
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่สูงส่งมาอยู่		8.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88												88		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าสัมฤทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลง	ร้อยละ	80			80											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		8.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-
2.1 งบประมาณ :		8.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-
1 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-
- รายจ่ายประจำ		8.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		1.3383	-	-	0.3000	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยระดับตำบล (หมู่บ้านชุมชนจำนวน 299 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	61												61		
- การจัดการรายกรณีสำเร็จ (Case Management) ด้านความรุนแรงในครอบครัว	ร้อยละ	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสตูล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจำนวนสมาชิก TO BE Number one อายุ 6-24 ปี	ร้อยละ	10												10		
กิจกรรมที่ 2 : ชาวสตูลดีคุณสถานาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมสตูลดีคุณสถานาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ครั้ง	5												5		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.3383	-	-	0.3000	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-
2.1 งบประมาณ :		1.3383	-	-	0.3000	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสตูล		1.0383	-	-	-	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.0383	-	-	-	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-	0.3461	-	-
2 : ชาวสตูลดีคุณสถานาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อุทกภัย ที่นุพั พรวิทยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		4.4402	-	-	0.1555	-	-	-	-	-	4.2347	-	-	0.0500	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการปลูกเพิ่มต่อปี	ไร่	140												140		
- จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	140												140		
เชิงคุณภาพ																
- จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	32												32		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และสถานประกอบการมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	แหล่ง	7												7		
กิจกรรมที่ 2 : สตูลเข้มแข็งสืบพร้อมรับภัยพิบัติ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีภัยเขื่อนภัยนิยามิ	แห่ง	4												4		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.4402	-	-	0.1555	-	-	-	-	-	4.2347	-	-	0.0500	-	-
2.1 งบประมาณ :		4.4402	-	-	0.1555	-	-	-	-	-	4.2347	-	-	0.0500	-	-
1 : สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)		0.3242	-	-	0.1555	-	-	-	-	-	0.1187	-	-	0.0500	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.3242	-	-	0.1555	-	-	-	-	-	0.1187	-	-	0.0500	-	-
2 : สตูลเข้มแข็งสืบพร้อมรับภัยพิบัติ		4.1160	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1160	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		4.1160	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1160	-	-	-	-	-

